

日本語文系 114年高等教育深耕計畫 執行時間表

| | 執行項目 | 114年 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 分項計畫一 | 1-4全國性/國際性競賽 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 1-4專業證照輔導課程 | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | |
| | 1-4課程諮詢會議 | | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | |
| | 1-4培訓語言競賽種子學生 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 分項計畫三 | 3-1產業實務鏈結課程 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| | 3-3職涯講座活動 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |

■ 執行中
■ 已完成